

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Мичуринска

Тамбовской области

_____ М.В. Харников

**Свод контрольных точек и мероприятий национальных проектов
на 2023 год по городу Мичуринску Тамбовской области**

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения
Национальный проект "Культура"		
Региональный проект "Культурная среда"		
7. Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"		
1	7.1 Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2023
2	7.2 Контрольная точка "Оборудование установлено"	01.12.2023
Национальный проект "Образование"		
Региональный проект "Современная школа"		
1.7 Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум"		
3	1.7.34 Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности детских технопарков «Кванториум» (для созданных в 2019-2020 годах и функционирующих технопарков)"	28.02.2023
4	1.7.36 Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")"	07.04.2023
5	1.7.38 Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")"	07.07.2023
6	1.7.39 Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год"	25.08.2023

7	1.7.43 Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	06.10.2023
8	1.7.44 Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")"	06.10.2023
1.8 Результат "Внедрение методики преподавания общеобразовательных дисциплин"		
9	1.8.7 Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	28.02.2023
10	1.8.8 Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	30.04.2023
11	1.8.9 Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	30.06.2023
12	1.8.10 Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	31.08.2023
13	1.8.11 Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	31.10.2023
14	1.8.12 Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	30.12.2023
2.3 Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"		
15	2.3.7 Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	21.02.2023

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

1.4 Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

16	1.4.6 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.03.2023
17	1.4.7 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	30.04.2023
18	1.4.8 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	30.06.2023
19	1.4.9 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.08.2023
20	1.4.10 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.10.2023
21	1.4.11 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	26.12.2023
22	1.4.12 Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023
23	1.4.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	26.12.2023
24	1.4.14 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	26.12.2023

1.6 Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"

25	1.6.8 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	28.02.2023
26	1.6.9 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	30.04.2023
27	1.6.10 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	30.06.2023
28	1.6.11 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.08.2023
29	1.6.12 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг	31.10.2023

	функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	
30	1.6.13 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	26.12.2023
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"		
1.1 Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"		
31	1.1.35 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	07.07.2023
32	1.1.40 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	28.12.2023
2.1 Результат "Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»"		
33	2.1.36 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	15.02.2023
34	2.1.37 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	01.04.2023
35	2.1.38 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	01.06.2023
36	2.1.39 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	01.07.2023
37	2.1.40 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	06.10.2023
38	2.1.41 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	28.12.2023
Региональный проект "Патриотическое воспитание"		
1.1 Результат "Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"		
39	1.1.3 Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	30.06.2023
40	1.1.5 Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	31.10.2023
1.2. Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"		
41	1.2.14 Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.03.2023
42	1.2.15 Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.06.2023

43	1.2.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.09.2023
44	1.2.16 Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.09.2023
45	1.2.2 Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023
46	1.2.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	30.12.2023
1.3. Результат "Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"		
47	1.3.8 Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	31.03.2023
48	1.3.9 Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.06.2023
49	1.3.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.09.2023
50	1.3.10 Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.09.2023
51	1.3.11 Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023
52	1.3.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	15.04.2023
1.4 Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации"		
53	1.4.9 Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	31.01.2023
54	1.4.10 Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	28.02.2023
55	1.4.11 Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	28.04.2023
56	1.4.12 Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	30.06.2023
57	1.4.13 Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и	31.08.2023

	муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	
58	1.4.14 Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	31.10.2023
1.5. Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"		
59	1.5.17 Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	28.02.2023
60	1.5.25 Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	17.04.2023
61	1.5.26 Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	15.06.2023
62	1.5.8 Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	17.07.2023
63	1.5.27 Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	15.09.2023
64	1.5.28 Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	15.11.2023
65	1.5.18 Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	29.12.2023
Национальный проект "Жилье и городская среда"		
Региональный проект "Жилье"		
1.1 Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации"		
66	1.1.18 Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	30.12.2023
67	1.1.19 Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	30.12.2023
68	1.1.20 Контрольная точка "Документ разработан"	30.12.2023
69	1.1.21 Контрольная точка "Документ утверждён (подписан)"	30.12.2023
70	1.1.22 Контрольная точка "Документ опубликован"	30.12.2023
71	1.1.23 Контрольная точка "Ввод жилья млн.кв.м., миллион квадратных метров"	30.12.2023
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"		
72	1.1.8 Контрольная точка "Реализованы мероприятия по благоустройству"	01.12.2023

	мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	
73	2.1.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для общественного обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды по результатам рейтингового голосования"	01.05.2023
74	2.3.13 Контрольная точка "По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года, приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)"	30.11.2023

Заместитель главы администрации города

Д.С.Неуймин