


УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Мичуринска
Тамбовской области


М.В.Харников

**Свод контрольных точек и мероприятий национальных проектов
на 2022 год по городу Мичуринску Тамбовской области**

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения
Национальный проект "Культура"		
Региональный проект "Культурная среда"		
3. Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"		
1	3.1 Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2022
2	3.2 Контрольная точка "Оборудование установлено"	01.12.2022
4. Результат "Технически оснащены муниципальные музеи"		
3	4.1 Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2022
4	4.2 Контрольная точка "Оборудование установлено"	01.12.2022
Региональный проект "Цифровая культура"		
2. Результат "Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным залам государственных музеев Тамбовской области"		
5	2.1 Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	15.12.2022
6	2.2 Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) "	30.12.2022
Национальный проект "Образование"		
Региональный проект "Современная школа"		
7	1.6.14 Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума"	01.02.2022
8	1.6.15 Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума"	15.02.2022
9	1.6.16 Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума"	15.02.2022

9	1.6.16 Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума"	15.02.2022
10	1.6.17 Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания"	01.03.2022
11	1.6.18 Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")"	01.04.2022
12	1.6.19 Контрольная точка "Подготовлена информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум"	30.06.2022
13	1.6.20 Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")"	01.07.2022
14	1.6.21 Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год"	25.08.2022
15	1.6.22 Контрольная точка "Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума"	25.08.2022
16	1.6.23 Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	25.08.2022
17	1.6.24 Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов"	25.08.2022
18	1.6.25 Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума"	15.09.2022
19	1.6.26 Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	01.10.2022
20	1.6.27 Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")"	01.10.2022
21	1.6.28 Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов" (в том числе созданных в рамках проектов "Доступное" дополнительное образование для детей",	30.11.2022

	"Успех каждого ребенка"	
22	1.6.29 Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов" (в том числе созданных в рамках проектов" Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка"	30.12.2022
23	1.6.30 Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)"	31.12.2022
Региональный проект "Успех каждого ребенка"		
24	1.1.7 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	28.02.2022
25	1.1.12 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	30.04.2022
26	1.1.14 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	30.06.2022
27	1.1.18 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.08.2022
28	1.1.20 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.10.2022
29	1.1.26 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	26.12.2022
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"		
30	1.1.18 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	15.02.2022
31	1.1.21 Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	01.04.2022
32	1.1.22 Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации"	01.06.2022

	мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	
33	1.1.23 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	01.07.2022
34	1.1.27 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	01.10.2022
35	1.1.29 Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	30.12.2022
36	2.1.20 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	15.02.2022
37	2.1.21 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	01.04.2022
38	2.1.23 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	01.06.2022
39	2.1.25 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	01.07.2022
40	2.1.29 Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "IT-куб"	25.08.2022
41	2.1.33 Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	01.10.2022
42	2.1.35 Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	30.12.2022
Региональный проект "Патриотическое воспитание"		
43	1.1.11 Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" (Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания)	30.06.2022
44	1.1.13 Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" (Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году)	26.12.2022
Национальный проект "Жилье и городская среда"		
Региональный проект "Чистая вода"		
45	1.1.12 Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	01.06.2022
46	1.1.13 Контрольная точка "Оборудование приобретено"	01.11.2022
47	1.1.14 Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	01.12.2022
48	1.1.15 Контрольная точка "Оборудование установлено"	01.12.2022
49	1.1.16 Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	01.12.2022
50	1.1.17 Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	01.12.2022

51	01.01.18 Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	01.12.2022
52	01.01.19 Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	01.12.2022
53	01.01.20 Контрольная точка "Строительно монтажные работы завершены"	01.12.2022
54	01.01.21 Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	25.12.2022
Региональный проект "Жилье"		
1.1 Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации"		
55	1.1.12 Контрольная точка "Документ разработан"	31.12.2022
56	1.1.13 Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	31.12.2022
57	1.1.14 Контрольная точка "Документ опубликован"	31.12.2022
58	1.1.15 Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	31.12.2022
59	1.1.16 Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	31.12.2022
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"		
60	1.1.9 Результат: Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Контрольная точка: "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.12.2022
61	1.1.12 Контрольная точка: "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	31.12.2022
62	2.1.3 Результат: «Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Контрольная точка: "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	01.05.2022
63	2.1.4 Контрольная точка: "Утверждены (одобрены,сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.06.2022
64	2.1.5 Контрольная точка: "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	30.09.2022
65	2.1.6 Контрольная точка: "Услуга оказана (работы выполнены)"	01.12.2022
66	2.2.21 Результат:"Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной	30.09.2022

	городской среды в малых городах и исторических поселениях. Контрольная точка: "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	
67	2.2.23 Контрольная точка: "Утверждены (одобрены,сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	01.12.2022
68	2.3.10 Результат:" По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных "Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги,"Культура", "Экология" и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году). Контрольная точка: " Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	30.09.2022
69	2.3.11 Контрольная точка: "Документ разработан"	01.10.2022
70	2.3.12 Контрольная точка: "Документ утвержден (подписан)"	01.10.2022
71	2.3.13 Контрольная точка: "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	31.10.2022
72	2.3.14 Контрольная точка: "Документ опубликован"	01.11.2022

Заместитель главы администрации города



Д.С.Неуймин

Антонова Ю.П.,
5-03-01

