

**Свод контрольных точек и мероприятий национальных проектов
на 2025 год по городу Мичуринску Тамбовской области**

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Фактическая дата выполнения	Комментарий (кол-во дней просрочки или риск невыполнения, причина невыполнения, прогнозируемый срок выполнения)
Национальный проект "Молодежь и дети"				
Региональный проект "Все лучшее детям"				
<i>1.1. Результат "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"</i>				
1	1.1.1. Запущены конкурсные процедуры, направленные на заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	28.02.2025	28.02.2025	
2	1.1.2. Заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	20.03.2025	20.03.2025	
3	1.1.3. Сформированы инфраструктурные листы на закупку оборудования	15.04.2025	15.04.2025	
4	1.1.4. Запущены конкурсные процедуры, направленные на заключение контрактов на поставку оборудования	01.05.2025	05.05.2025 (01.05-04.05- праздничные дни)	Работа с коммерческими предложениями. Обоснование начальной цены контракта.

5	1.1.5. Заключены контракты на поставку оборудования	01.07.2025		
6	1.1.6. Услуга оказана (работы выполнены)	30.12.2025		
7	1.1.7. Подписаны акты о завершении работ	30.12.2025		
1.3. Результат "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"				
8	1.3.1. Закупка включена в план закупок	10.02.2025	10.02.2025	
9	1.3.2. Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	25.06.2025		
10	1.3.3. Закуплено, доставлено и налажено оборудование	29.08.2025		
11	1.3.4. Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	31.10.2025		
12	1.3.5. Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	30.12.2025		
Региональный проект "Педагоги и наставники"				
1.1. Результат "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"				
13	1.1.2. Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.03.2025	31.03.2025	в сроки, установленные МО и Н ТО
14	1.1.3. Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.05.2025	31.05.2025	в сроки, установленные МО и Н ТО

15	1.1.4. Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.08.2025		
16	1.1.5. Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.10.2025		
17	1.1.6. Выплаты осуществлены	30.12.2025		
1.2 Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"				
18	1.2.1. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.03.2025	31.03.2025	В сроки, установленные МО и НТО
19	1.2.2. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.05.2025	31.05.2025	В сроки, установленные МО и НТО
20	1.2.3. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.07.2025		
21	1.2.4. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	30.09.2025		
22	1.2.5. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	30.11.2025		
23	1.2.6. Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2025		
1.4 Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"				
24	1.4.1. Выплаты осуществлены	28.02.2025	28.02.2025	

25	1.4.2. Выплаты осуществлены	31.03.2025	31.03.2025	
26	1.4.3. Выплаты осуществлены	30.06.2025		
27	1.4.4. Выплаты осуществлены	30.09.2025		
28	1.4.5. Выплаты осуществлены	30.12.2025		
1.5 Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"				
29	1.5.1. Выплаты осуществлены	28.02.2025	28.02.2025	
30	1.5.2. Выплаты осуществлены	31.03.2025	31.03.2025	
31	1.5.3. Выплаты осуществлены	30.06.2025		
32	1.5.4. Выплаты осуществлены	30.09.2025		
33	1.5.5. Выплаты осуществлены	30.12.2025		
Национальный проект "Семья"				
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"				
2. Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"				
34	2.1. Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2025	21.01.2025	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города Мичуринска Тамбовской области на создание модельных муниципальных библиотек
35	2.2. Контрольная точка "Оборудование установлено"	15.12.2025		
3. Результат "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"				

36	3.1. Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2025	30.01.2025	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города Мичуринска Тамбовской области на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений культуры (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)
37	3.2. Контрольная точка "Оборудование приобретено"	15.12.2025		
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»				
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"				
<i>1.2 Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"</i>				
38	1.2.4. Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий	01.07.2025		