

**Свод контрольных точек и мероприятий национальных проектов  
на 2025 год по городу Мичуринску Тамбовской области**

| № п/п   | Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта  | Плановая дата выполнения | Фактическая дата выполнения                        | Комментарий (кол-во дней просрочки или риск невыполнения, причина невыполнения, прогнозируемый срок выполнения) |
|---|--|--------------------------|--|---|
| <b>Национальный проект "Молодежь и дети"</b>  |  |                          |  |   |
| <b>Региональный проект "Все лучшее детям"</b>   |  |                          |  |   |
| <i>1.1. Результат "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"</i> |  |                          |  |   |
| 1   | 1.1.1. Запущены конкурсные процедуры, направленные на заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций | 28.02.2025               | 28.02.2025   |   |
| 2   | 1.1.2. Заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций  | 20.03.2025               | 20.03.2025   |   |
| 3   | 1.1.3. Сформированы инфраструктурные листы на закупку оборудования   | 15.04.2025               | 15.04.2025   |   |
| 4   | 1.1.4. Запущены конкурсные процедуры, направленные на заключение контрактов на поставку оборудования   | 01.05.2025               | 05.05.2025<br>(01.05-04.05-<br>праздничные<br>дни) | Работа с коммерческими предложениями.<br>Обоснование начальной цены контракта.                                  |

|  |   |            |            |                                  |
|--|---|------------|------------|----------------------------------|
| 5  | 1.1.5. Заключены контракты на поставку оборудования   | 01.07.2025 | 01.07.2025 |                                  |
| 6  | 1.1.6. Услуга оказана (работы выполнены)  | 30.12.2025 |            |                                  |
| 7  | 1.1.7. Подписаны акты о завершении работ  | 30.12.2025 |            |                                  |
| <b>1.3. Результат "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"</b>   |   |            |            |                                  |
| 8  | 1.3.1. Закупка включена в план закупок  | 10.02.2025 | 10.02.2025 |                                  |
| 9  | 1.3.2. Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов               | 25.06.2025 |            |                                  |
| 10   | 1.3.3. Закуплено, доставлено и налажено оборудование  | 29.08.2025 |            |                                  |
| 11   | 1.3.4. Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | 31.10.2025 |            |                                  |
| 12   | 1.3.5. Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году   | 30.12.2025 |            |                                  |
| <b>Региональный проект "Педагоги и наставники"</b>   |   |            |            |                                  |
| <b>1.1. Результат "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"</b> |   |            |            |                                  |
| 13   | 1.1.2. Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями   | 31.03.2025 | 31.03.2025 | в сроки, установленные МО и Н ТО |
| 14   | 1.1.3. Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями   | 31.05.2025 | 31.05.2025 | в сроки, установленные МО и Н ТО |
| 15   | 1.1.4. Отчет о ходе осуществления выплат советникам   | 31.08.2025 |            |                                  |

|   |   |            |            |                                 |
|---|---|------------|------------|---------------------------------|
|   | директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями   |            |            |                                 |
| 16  | 1.1.5. Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 31.10.2025 |            |                                 |
| 17  | 1.1.6. Выплаты осуществлены   | 30.12.2025 |            |                                 |
| <b><i>1.2 Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"</i></b> |   |            |            |                                 |
| 18  | 1.2.1. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий   | 31.03.2025 | 31.03.2025 | В сроки, установленные МО и НТО |
| 19  | 1.2.2. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий   | 31.05.2025 | 31.05.2025 | В сроки, установленные МО и НТО |
| 20  | 1.2.3. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий   | 31.07.2025 |            |                                 |
| 21  | 1.2.4. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий   | 30.09.2025 |            |                                 |
| 22  | 1.2.5. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий   | 30.11.2025 |            |                                 |
| 23  | 1.2.6. Услуга оказана (работы выполнены)  | 29.12.2025 |            |                                 |
| <b><i>1.4 Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"</i></b>  |   |            |            |                                 |
| 24  | 1.4.1. Выплаты осуществлены   | 28.02.2025 | 28.02.2025 |                                 |
| 25  | 1.4.2. Выплаты осуществлены   | 31.03.2025 | 31.03.2025 |                                 |

|  |   |            |            |   |
|--|---|------------|------------|---|
| 26   | 1.4.3. Выплаты осуществлены   | 30.06.2025 |            |   |
| 27   | 1.4.4. Выплаты осуществлены   | 30.09.2025 |            |   |
| 28   | 1.4.5. Выплаты осуществлены   | 30.12.2025 |            |   |
| <b><i>1.5 Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"</i></b> |   |            |            |   |
| 29   | 1.5.1. Выплаты осуществлены   | 28.02.2025 | 28.02.2025 |   |
| 30   | 1.5.2. Выплаты осуществлены   | 31.03.2025 | 31.03.2025 |   |
| 31   | 1.5.3. Выплаты осуществлены   | 30.06.2025 |            |   |
| 32   | 1.5.4. Выплаты осуществлены   | 30.09.2025 |            |   |
| 33   | 1.5.5. Выплаты осуществлены   | 30.12.2025 |            |   |
| <b>Национальный проект "Семья"</b>   |   |            |            |   |
| <b>Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"</b>   |   |            |            |   |
| <b><i>2. Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"</i></b>   |   |            |            |   |
| 34   | 2.1. Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | 15.02.2025 | 21.01.2025 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города Мичуринска Тамбовской области на создание модельных муниципальных библиотек |
| 35   | 2.2. Контрольная точка "Оборудование установлено"   | 15.12.2025 |            |   |
| <b><i>3. Результат "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"</i></b>             |   |            |            |   |
| 36   | 3.1. Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении"  | 15.02.2025 | 30.01.2025 | Соглашение о предоставлении   |

|  |  |            |            |   |
|--|--|------------|------------|---|
|  | бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"  |            |            | субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету города Мичуринска Тамбовской области на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений культуры (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |
| 37   | 3.2. Контрольная точка "Оборудование приобретено"  | 15.12.2025 |            |   |
| <b>Национальный проект «Инфраструктура для жизни»</b>  |  |            |            |   |
| <b>Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"</b>   |  |            |            |   |
| <b><i>1.2 Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"</i></b> |  |            |            |   |
| 38   | 1.2.4. Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | 01.07.2025 | 01.07.2025 |   |