Мониторинг текущей ситуации по реализации национальных проектов в городе Мичуринске Тамбовской области: контрактование, кассовое освоение и

риски реализации по состоянию на 27.06.2025
Администрации города доведены лимиты на реализацию в 2025 году        3 национальных проектов на общую сумму 115,9 млн.руб. 
Законтрактовано 46,3млн. Руб. (40,0% от доведенных лимитов или 72,4% от лимитов, подлежащих контрактованию).
По состоянию на 27.06.2025 кассовое освоение составило 68,0 млн. руб. или 58,7% от суммы доведенных лимитов.
1. На реализацию федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» предусмотрено 57,5 млн.руб.
Средства контрактованию не подлежат. Выплаты производятся в рамках трудовых договоров.
2. В рамках реализации федерального проекта  «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» запланировано мероприятие:
- «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7, г. Мичуринск» на сумму 125,1 млн.руб. (из них на оборудование — 11,2 млн.руб.).
03.03.2025 заключены контракты на сумму 113,8 млн.руб.

Подрядная организация - ИП Гуреев. 
04.03.2025 подрядчик приступил к началу работ.

В настоящее время в здании МБОУ СОШ №7 работы ведутся.

Срок выполнения работ: 30.11.2025.

Риски не прогнозируются.
3. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год  запланирован текущий ремонт и благоустройство 14 дворовых территорий МКД и 1 общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец»). 
Лимиты на 2025 год — 34,9 млн.руб.

Законтрактовано — 34,2 млн.руб. или 98% от доведенных лимитов.

Касса — 17,9 млн.руб.


Работы на дворовых территориях ведутся. Выполнено 90%. 

Ремонт и благоустройство  общественной территории (Парк в районе домов №7, №31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец») на сумму 17,2 млн.руб. выполнен в полном объеме.
4. На реализацию федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» доведены лимиты 11,3 млн.руб. на разработку в 2025 году  проектно-сметной документации на  Реконструкцию напорного коллектора от КНС- 3 до КНС-5, КНС-3, КНС-5 г. Мичуринск ул. Январская, ул. Новый квартал.

Законтрактовано — 0%

Реализация мероприятия запланирована на 2026 год.
5. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» на 2025 год запланированы мероприятия на сумму 12,0 млн.руб., Законтрактовано — 8,9% или 73,6% от лимитов. 
1. Мероприятие «Создание модельной муниципальной библиотеки» на сумму 8,0 млн. руб. Законтрактовано — 100%.

В данном мероприятии принимает участие библиотека–филиал №2 МБУК «Центральная библиотечная система г. Мичуринска» (ул. Заречная, 52а).

2. Мероприятие «Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)» на сумму 4,1 млн. руб. Мероприятие выполнено.
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