


УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Мичуринска
Тамбовской области

М.В. Харников

**Свод контрольных точек и мероприятий национальных проектов
на 2025 год по городу Мичуринску Тамбовской области**

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения
Национальный проект "Молодежь и дети"		
Региональный проект "Все лучшее детям"		
<i>1.1. Результат "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"</i>		
1	1.1.1. Запущены конкурсные процедуры, направленные на заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	28.02.2025
2	1.1.2. Заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	20.03.2025
3	1.1.3. Сформированы инфраструктурные листы на закупку оборудования	15.04.2025
4	1.1.4. Запущены конкурсные процедуры, направленные на заключение контрактов на поставку оборудования	01.05.2025
5	1.1.5. Заключены контракты на поставку оборудования	01.07.2025
6	1.1.6. Услуга оказана (работы выполнены)	30.12.2025
7	1.1.7. Подписаны акты о завершении работ	30.12.2025
<i>1.3. Результат "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"</i>		
8	1.3.1. Закупка включена в план закупок	10.02.2025
9	1.3.2. Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	25.06.2025
10	1.3.3. Закуплено, доставлено и налажено оборудование	29.08.2025
11	1.3.4. Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	31.10.2025

12	1.3.5. Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	30.12.2025
Региональный проект "Педагоги и наставники"		
<i>1.1. Результат "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"</i>		
13	1.1.2. Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.03.2025
14	1.1.3. Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.05.2025
15	1.1.4. Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.08.2025
16	1.1.5. Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.10.2025
17	1.1.6. Выплаты осуществлены	30.12.2025
<i>1.2 Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"</i>		
18	1.2.1. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.03.2025
19	1.2.2. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.05.2025
20	1.2.3. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.07.2025
21	1.2.4. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	30.09.2025
22	1.2.5. Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	30.11.2025
23	1.2.6. Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2025
<i>1.4 Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"</i>		
24	1.4.1. Выплаты осуществлены	28.02.2025
25	1.4.2. Выплаты осуществлены	31.03.2025
26	1.4.3. Выплаты осуществлены	30.06.2025

27	1.4.4. Выплаты осуществлены	30.09.2025
28	1.4.5. Выплаты осуществлены	30.12.2025
1.5 Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"		
29	1.5.1. Выплаты осуществлены	28.02.2025
30	1.5.2. Выплаты осуществлены	31.03.2025
31	1.5.3. Выплаты осуществлены	30.06.2025
32	1.5.4. Выплаты осуществлены	30.09.2025
33	1.5.5. Выплаты осуществлены	30.12.2025
Национальный проект "Семья"		
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"		
2. Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"		
34	2.1. Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2025
35	2.2. Контрольная точка "Оборудование установлено"	15.12.2025
3. Результат "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"		
36	3.1. Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2025
37	3.2. Контрольная точка "Оборудование приобретено"	15.12.2025
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»		
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"		
1.2 Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"		
38	1.2.4. Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий	01.07.2025

Заместитель главы администрации города



Ю.П. Антонова