


УТВЕРЖДАЮ:  
Глава города Мичуринска  
Тамбовской области  
  
\_\_\_\_\_ М.В. Харников

**Свод контрольных точек и мероприятий национальных проектов  
на 2024 год по городу Мичуринску Тамбовской области**

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения
<b>Национальный проект "Образование"</b>		
<b>Региональный проект "Современная школа"</b>		
<i>1.7. Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"</i>		
1	1.7.47. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	01.02.2024
2	1.7.48. Закупка включена в план закупок	15.02.2024
3	1.7.49. Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций	15.04.2024
4	1.7.50. Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается детский технопарк "Кванториум"	01.05.2024
5	1.7.51. Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций	15.07.2024
6	1.7.52. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25.08.2024
7	1.7.53. Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе детских технопарков "Кванториум", создаваемых на базе общеобразовательных организаций	25.08.2024
8	1.7.54. Начало работы детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций	15.09.2024
9	1.7.55. Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций	01.10.2024
10	1.7.56. Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций	02.12.2024
11	1.7.57. Проведено повышение квалификации педагогических работников,	27.12.2024

	реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций (по программам из реестра федерального оператора)	
12	1.7.58. Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум"	30.12.2024
<b>Региональный проект "Цифровая образовательная среда"</b>		
<i>1.1 Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»</i>		
13	1.1.07. Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	28.03.2024
14	1.1.10. Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	27.12.2024
<i>2.1 Результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»»</i>		
15	2.1.17. Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров	29.03.2024
16	2.1.18. Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров	28.06.2024
17	2.1.19. Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров	31.07.2024
18	2.1.20. Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	30.09.2024
19	2.1.21. Проведен мониторинг использования оборудования, поставляемого Центрам «IT-куб»	29.11.2024
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>		
<b>Региональный проект "Жилье"</b>		
<b>3.1 Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации"</b>		
20	3.1.29 Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	25.11.2024
21	3.1.24. Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	30.11.2024
22	3.1.25. Документ разработан	25.12.2024
23	3.1.26. Документ утверждён (подписан)	26.12.2024
24	3.1.27. Документ опубликован	27.12.2024
25	3.1.28. Ввод жилья на 2024 год, млн.кв.м.,	30.12.2024

Заместитель главы администрации города



Д.С.Неуймин